

**UCHWAŁA Nr / /2019
Rady Powiatu Przemyskiego
z dnia 2019 roku**

w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), Rada Powiatu Przemyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć w 2019 roku zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Przemyskiego w budżecie na 2019 rok w kwocie 584.781,00 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden 00/100), na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn”

§ 2

Zobowiązania w kwocie 584.781,00 zł zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu Przemyskiego w formie dotacji celowej w latach 2020 - 2021, z czego 63,63% jako refundacja ze środków EFRROW, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:

- 1) 2020 rok w kwocie 471.406,00 zł, w tym:
 - kwota 299.956 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
 - kwota 171.450 zł ze środków z Budżetu Państwa,
- 2) 2021 rok w kwocie 113.375 zł, w tym:
 - kwota 72.140 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
 - kwota 41.235 zł ze środków z Budżetu Państwa.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Nr LV/337/2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przemyskiego.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo-Finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

peclw
J. Kowman
Skarbnik Powiatu
Paryga
mgr Agnieszka Paryga

Radca Prawny
Jędruch
mgr Jadwiga Jędruch
Rz-P.135

Przewodniczący Zarządu
Jan Babicki

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 rok.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w dniu 10.06.2019 r. zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na zadanie w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów wsi Zalesie gm. Krasiczyn na obszarze 360,9888 ha, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opracowaniem projektu scalenia oraz wszystkich czynności scaleniowych zajmuje się wykonawca scalenia, t.j. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, na podstawie Porozumienia administracyjnego z dnia 28.09.2018 r..

Poszczególne czynności rozliczeniowe, terminy ich zakończenia oraz koszty ich wykonania zostały ujęte w tabeli (harmonogramie) w § 2 ust. 3 do ww. porozumienia.

Podczas wykonywania prac scaleniowych wystąpiły okoliczności nieznane w trakcie opracowywania harmonogramu czynności scaleniowych – przedłożonego do ww. porozumienia.

Na obszarze wsi Zalesie gm. Krasiczyn w 2018 r. były prowadzone prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W trakcie wykonywania scalenia zostały ujawnione liczne i poważne błędy, którymi obarczony jest operat ewidencyjny wsi Zalesie.

Dotyczy to głównie różnic w powierzchniach działek pomiędzy stanem opisowym i kartograficznym. Zmian wymaga również granica obrębu, ponieważ w aktualnym stanie nie jest możliwa realizacja zaprojektowanych w założeniach do projektu scalenia gruntów dróg.

Wobec powyższego Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zaproponowało zmianę terminów czynności rozliczeniowych nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9, w następujący sposób:

- 1) **czynność rozliczeniowa nr 6:** *Szacunek gruntów, opracowanie rejestru przed scaleniem* - zmiana terminu zakończenia czynności rozliczeniowej z dnia **31.05.2019 r.** na **31.08.2019 r.**;
- 2) **czynność rozliczeniowa nr 7:** *Zebranie życzeń od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych, oraz wyłożenie rejestru przed scaleniem* - zmiana terminu zakończenia czynności rozliczeniowej z dnia **31.07.2019 r.** na **31.10.2019 r.**;

- 3) **czynność rozliczeniowa nr 8:** *Opracowanie wstępnego projektu rozmieszczenia działek i jego konsultacja* - zmiana terminu zakończenia czynności rozliczeniowej z dnia **30.09.2019 r.** na **31.01.2020 r.**;
- 4) **czynność rozliczeniowa nr 9:** *Opracowanie projektu szczegółowego oraz rejestru po scaleniu* - zmiana terminu zakończenia czynności rozliczeniowej z dnia **31.10.2019 r.** na **31.01.2020 r.**.

Jednocześnie, wraz z korektą terminów ww. czynności rozliczeniowych przesunięciu ulegną terminy płatności czynności rozliczeniowych nr 8 i nr 9 z bieżącego 2019 roku na 2020 rok, t.j. odpowiednio 107 409,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 00/100) oraz 71 606,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześć złotych 00/100), w łącznej kwocie 179 015,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych 00/100).

Pozostałe terminy zakończenia czynności rozliczeniowych nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 i nr 14 nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym wnosi się o uchylenie Uchwały Nr LV/337/2018 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 21 września 2018 rok w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 rok oraz podjęcie nowej uchwały.

J. Karaman

Skarbnik Powiatu
[Signature]
mgr Agnieszka Paryga